



Simbio, d.o.o.

Družba za ravnanje z odpadki
Teharska cesta 49, 3000 CELJE, Slovenija
tel.: +386 (3) 425 64 00, fax: +386 (3) 425 64 12
info@simbio.si, www.simbio.si



**POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
OBDELAVE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN
ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA
KOMUNALNIH ODPADKOV
IZ MESTNE OBČINE VELENJE**

za leto

2023

Datum:
april 2024

simbio, d.o.o.
Teharska c.49,3000 CELJE,Slovenija 8

Direktor:
mag. Marko Zidanšek

REALIZACIJA RAZVOJNIH PROGRAMOV IN INVESTICIJ od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Program javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Savinjske regije, natančneje 24 občin sofinancerk izgradnje Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje – nova RCERO infrastruktura temelji na Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem GJS, veljavni od 1. 1. 2012 dalje.

1. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA PROGRAMA

PRIHODKI

Najemnina

Iz najemnine (amortizacije) RCERO Celje je bilo v letu 2023 prejetih računov s strani občin najemodajalk v višini 2.173.761,23 € brez ddv, od tega je bil delež Mestne občine Velenje v višini 113.697,25 € brez ddv.

ODHODKI

Prejeti računi

V tem obdobju je bilo obveznosti iz naslova prejetih računov za porabo sredstev najemnine RCERO Celje s strani izvajalcev v višini 1.752.417,24 € brez ddv, od tega je bila vrednost le-teh za Mestno občino Velenje v višini 91.683,92 € brez ddv.

2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22, 77/22).

Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21, 44/22).

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21, 208/21, 44/22, 120/22).

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 14/14, 44/22).

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS, št. 99/13, 56/15, 56/18, 44/22).

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/10, 44/22).

Uredba o obvezni občinski gospodarski JS zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17, 60/18, 44/22).

Zakon o varstvu okolja ZVO-1, ZVO-2 (Ur. l. RS, št. 44/22).

DOLGOROČNI CILJI, KI IZHAJAJO IZ PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

V skladu z novimi cilji iz Direktive o odpadkih iz leta 2008 (2008/98/ES) upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki:

- preprečevanje nastajanja;
- priprave za ponovno uporabo;
- recikliranje (predelava);
- druga predelava (energetska predelava);
- odstranjevanje.

3. POROČILO O IZVEDBI LETNEGA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Dne 11. 4. 2023 smo sprejeli odločitev o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2023.

Obrazložitev:

Investicija Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode je bila predvidena v planu za leto 2023.

Za projekt je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Na osnovi objavljenega javnega naročila smo prejeli tri ponudbe. Izkazalo se je, da je tudi za vrednost najnižje prejete ponudbe planska vrednost postavke prenizka.

Dne 14. 4. 2023 smo sprejeli odločitev² o prerazporeditvi še razpoložljivih sredstev znotraj finančnega načrta Nova infrastruktura – RCERO 2023.

Obrazložitev:

Za investicijo Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov s pričetkom v letu 2022, je bilo v letu 2022 izvedenih del manj, kot je predvideval terminski plan, zato smo morali sredstva zagotoviti v letu 2023. Prav tako se je zgodilo nekaj nepredvidenih dodatnih del. Posledično je bila vrednost planske postavke za leto 2023 prenizka.

3.1

DOSEŽENI CILJI

1 ODLAGALIŠČE RCERO

Dograditev čelnega nasipa III. etaže odlagališča RCERO

Izvedena so bila najnujnejša dela tesnjenja čelnega nasipa.

Sanacija plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO

Po pridobljenih geološko-geomehanskih raziskavah s predlogom stabilizacije plazu na čelnem nasipu odlagališča RCERO so bile pridobljene ponudbe za izvedbo del. Izbranemu ponudniku ter strokovnemu nadzoru je bilo izdano naročilo. Dela so bila uspešno zaključena, dokumentacija urejena.

2 MBO IN KOMPOSTARNA TER SKUPNA INFRASTRUKTURA

Izgradnja dodatnih skladiščnih površin ter izvedba razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode

Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Celje so bile konec leta 2021 sprejete na Mestnem svetu MO Celje ter objavljene v Uradnem listu.

V letu 2022 je bila naročena in izvedena projektna dokumentacija DGD in PZI ter pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Na osnovi prevzete projektne dokumentacije PZI je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbo del. Z izbranim izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela potekajo po izopravičljivih razlogov spremenjenem predloženem terminskem planu zaradi nezmožnosti opravljanja del zaradi vremenskih razlogov v letu 2023. Investicija bo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2024.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Na osnovi pripravljene projektne naloge je bila izdelana investicijska dokumentacija.

Ob podpisu pogodbe za Izgradnjo dodatnih skladiščnih površin ter izvedbo razbremenilnih bazenov za požarne in industrijske odpadne vode je postalo jasno, da investicije v zvezi s proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije zaradi prerazporeditve sredstev ne bo mogoče izvesti v letu 2023. Sredstva s te postavke so bila prerazporejena tudi zaradi čakanja na razpise za nepovratna sredstva, ki so bili napovedani za leto 2023, objavljeni pa šele konec oktobra 2023.

Izgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina

Investicija je skupaj z enoto za sušenje umeščena v plan za leto 2024.

Oddali smo prijavo na razpis BORZEN-a za dodeljevanje nepovratnih sredstev za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov.

Prijavili smo obe napravi pod točko 2, in sicer napravo za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije ter napravo za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem odlagališčnega plina.

Dograditev in preureditev servisnih prostorov, laboratorija in garderobnih prostorov

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo. Z izvajalcem je bila podpisana pogodba. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Bager s sortirnim grabilcem

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z dobaviteljem. Stroj je bil v marcu dobavljen in prevzet.

Vozilo za prevoz odpadkov

Zaradi prerazporeditve sredstev za Izgradnjo dodatnih skladišč v letu 2023 ni bilo realizacije.

3 REZERVIRANA SREDSTVA ZA OSTALO SKUPNO INFRASTRUKTURO

Dograditev požarnega sistema hale za biostabilizacijo za potrebe ODT

Naročen in izdelan je bil projekt PZI, pridobljene so bile ponudbe za izvedbo del. Izbranemu izvajalcu je bilo izdano naročilo. Dela so bila zaključena, dokumentacija urejena.

Izdelava in montaža servisnega podesta ob bobnastem situ MBO

Na osnovi pridobljenih ponudb so bila dela uspešno izvedena.

Dobava in vgradnja pogonske verige in dveh stiskalnih komor za balirko Flexus

Dela so bila naročena in izvedena.

Izvedena so bila še dela nadgradnje nadzorno informacijskih sistemov RCERO, nadgradnja programske opreme MBO, nadgradnja sistema odplinjevanja na odlagališču RCERO, dograditev požarnega sistema hale za biostabilizacijo za potrebe ODT dobavljen je bil plamenski javljalnik protipožarnega sistema, izdelan servisni podest ob bobnastem situ MBO, dobavljena in vgrajena pogonska veriga in stiskalni komori za balirko.

Naročena iz izdelana je bila projektna dokumentacija za ureditev dovozne ceste na odlagališče.

V izdelavi je projektna dokumentacija za dograditev objekta za biostabilizacijo.

3.2.

KOLIČINA V OBDELAVO PREVZETNIH ODPADKOV IZ MESTNE OBČINE VELENJE

Količina v centru obdelanih odpadkov, pripeljanih iz Mestne občine Velenje v letu 2023, je razvidna iz spodnje tabele.

Klas.št. odpadka	Opis	Količina (kg)	Postopek predelave oz. odstranjevanja
20 02 01	Biorazgradljivi odpadki	2.170.499	R3
20 03 01	Mešani komunalni odpadki	4.414.540	D8/D9
20 03 07	Kosovni odpadki	807.871	R12
Skupaj		7.392.910	

Celje, april 2024

Simona Šrot, dipl. ekon., l. r.
Finančna analitičarka

Tina Kramer, univ. dipl. prav., l. r.
Vodja sektorja za obdelavo in
odlaganje odpadkov ter investicije